

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

^^^^^^

COD. 43029

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 78 DEL 25-05-2023

OGGETTO:	Intervento denominato "Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile" - Approvazione della Perizia di Variante Suppletiva.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 21:00, in modalità videoconferenza, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

Barbieri Angela	SINDACO	P
Pianesi Claudio	VICE SINDACO	P
Monina Mirco	ASSESSORE	P
Sparapani Massimo	ASSESSORE	P
TRONTO FRANCA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Vice Segretario

Dott. Tomassoni Claudio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa. Barbieri Angela nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- la D.C.C. n.40 del 29-12-2022 e s.m.i. di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario degli anni 2023-2025;
- la D.C.C. n.36 del 29-12-2022 e s.m.i. di approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e relativo Elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2023;
- la D.G.C. n.169 del 29-12-2022 e s.m.i. di approvazione del P.E.G. con assegnazione delle risorse ai Responsabili;

PREMESSO:

- che il Gruppo di Azione Locale "Sibilla", avente sede legale in Loc. Rio 1, 62032, Camerino (MC) (di seguito denominato GAL Sibilla), in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (di seguito denominato PSL) approvato ed ammesso a finanziamento in forza del Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche n.85 del 30-11-2016 nell'ambito della strategia di sviluppo locale promossa dal GAL stesso all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Marche (di seguito denominato PSR Marche 2014/2020), per mezzo del Bando emesso in data 28-10-2021 intende disciplinare i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione dell'intervento contraddistinto dal seguente oggetto: "Misura 19.2.7.5 – Operazione A) Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture";
- che per mezzo della nota pervenuta dal GAL Sibilla ed assunta al protocollo dell'Ente al Prot.n. 9415 del 27-10-2021, successivamente rettificata per mezzo della nota Prot.n. 9590 del 03-11-2021, è stata trasmessa la documentazione relativa al Bando emesso in data 28-11-2021, con il seguente oggetto: PSR Marche 2014-2020 – Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader – GAL Sibilla – Misura 19.2.7.5 – Operazione A – Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche;
- che per mezzo della D.G.C. n.87 del 09-11-2021 è stato deliberato:
 - di disporre una revisione degli elaborati del progetto definitivo relativo all'intervento denominato "Realizzazione di stazione e-bike e suo inserimento in un percorso ciclo pedonale" ed all'intervento denominato "Percorso cicloturistico comunale di collegamento con i percorsi intercomunali del PIL e della segnaletica coordinata connessa, nell'ambito del Pil "Le dolci colline del pensare"" oggetto di approvazione mediante la precedente D.G.C. n.38 del 05-11-2019;
 - di partecipare al Bando approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche n.85 del 30-11-2016, emesso dal GAL Sibilla in data 28-10-2021 con il seguente oggetto: "Misura 19.2.7.5 – Operazione A) Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture", nell'ambito del PSR Marche 2014-2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale leader, con scadenza prevista per la presentazione delle domande di aiuto e dei relativi progetti al 22-12-2021 alle ore 13.00, con il progetto denominato "Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile";
 - di formulare specifico atto di indirizzo ai competenti Uffici Comunali al fine di provvedere a tutti gli adempimenti connessi alla presente deliberazione;

- che per mezzo della Determinazione n. 148 del 29-11-2021 è stata affidata la revisione degli elaborati del progetto definitivo relativo agli interventi denominati *"Realizzazione di stazione e-bike e suo inserimento in un percorso ciclo pedonale"* e *"Percorso cicloturistico comunale di collegamento con i percorsi intercomunali del PIL e della segnaletica coordinata connessa, nell'ambito del Pil "Le dolci colline del pensare"* approvati mediante la D.G.C. n.38 del 05-11-2019, e redazione di un unico progetto definitivo dell'intervento denominato *"Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile"* ai professionisti:
 - Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, con riferimento all'area attrezzata per biciclette;
 - Geom. Maria Pia Melonari, nata il 02/02/1966 a Civitanova Marche (MC), C.F. MLNMRP66B42C770L, iscritta all'Albo del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n. 292, con studio professionale in Via Le Mosse 22, 62032, Camerino (MC), P.IVA 01040070433, con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile;
- che per mezzo della nota pervenuta dal GAL Sibilla ed assunta al protocollo dell'Ente al Prot.n. 11518 del 20-12-2021, è stata comunicata la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e dei relativi progetti al 02-02-2022 ore 13.00, disposta per mezzo della D.A. del GAL Sibilla del 22-12-2021;
- che i tecnici incaricati hanno redatto nel rispetto dei termini previsti dalle lettere d'incarico la revisione della precedente progettazione definitiva e la redazione del nuovo progetto definitivo, presentando per mezzo della nota Prot.n. 572 del 24-01-2022 gli elaborati prescritti dall'art.23, c.7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, per la parte ancora in vigore e dal Punto 6.1.3 del Bando;
- che per mezzo della D.G.C. n.9 del 24-01-2022 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori relativi all'intervento denominato *"Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile"*;
- che con nota Prot.n. 587 del 24-01-2022 è stato richiesto alla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità in qualità di Ente proprietario ed all'ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Centro – Area Compartimentale Marche in qualità di Ente gestore, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., il rilascio del nulla-osta tecnico su strada di proprietà all'installazione della segnaletica prevista dal progetto sopra citato da posizionare lungo la S.P. 361 "Septempedana";
- che con nota Prot.n. 596 del 24-01-2022 è stato richiesto alla Provincia di Macerata – Settore 7 – Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio) in qualità di Ente proprietario, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., il rilascio del nulla-osta tecnico su strada di proprietà all'installazione della segnaletica prevista dal progetto sopra citato da posizionare lungo la S.P. "Montefano – Osterianuova";
- che in data 31-01-2022 è stata inoltrata la Domanda di Aiuto n.59605 per mezzo della piattaforma informatica SIAR messa a disposizione della Regione Marche, e la stessa è stata acquisita al seguente Prot.n. 0115559|31/01/2022|R_MARCHE|GRM|ASR|A|300.40/2019/AEA/83;
- che con nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 1321 del 14-02-2022 il GAL Sibilla ha richiesto di produrre documentazione integrativa alla Domanda di Aiuto n.59605

del 31-01-2022;

- che con nota Prot.n. 1651 del 22-02-2022 il Comune di Montefano ha prodotto al GAL Sibilla la documentazione integrativa richiesta;
- che con nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 2029 del 04-03-2022 il GAL Sibilla ha trasmesso al Comune di Montefano l'esito istruttorio della Domanda di Aiuto n.59605 del 31-01-2022;
- che con nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 2029 del 04-03-2022 il GAL Sibilla ha trasmesso al Comune di Montefano la comunicazione riguardante l'esito della graduatoria dichiarando finanziabile la Domanda di Aiuto n.59605 del 31-01-2022, assegnando al Comune di Montefano un contributo pari a 91.077,66 €;
- che con nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 3140 del 07-04-2022 il GAL Sibilla ha trasmesso al Comune di Montefano la comunicazione riguardante l'approvazione della graduatoria avvenuta mediante Deliberazione del C.d.A. n.29032022 del 29-03-2022 dichiarando finanziabile la Domanda di Aiuto n.59605 del 31-01-2022, assegnando al Comune di Montefano un contributo pari a 91.077,66 €;

CONSIDERATO che nel vigente Programma Triennale delle OO.PP. 2022-2024, approvato per mezzo della D.C.C. n.35 del 28-12-2021 e s.m.i., è stata inserita nell'anno 2022 la previsione di realizzazione della seguente opera pubblica: *"Riqualficazione Giardini da Bora"*, identificato dal **CUP D55H19000000001**;

VISTO:

- la nota Prot.n. 644 del 25-01-2022 rivolta ai gestori di beni o servizi pubblici con lo scopo di verificare:
 - la presenza nell'area interessata dalle opere di infrastrutture di pubblico servizio di proprietà o in gestione a gestori di beni o servizi pubblici;
 - la necessità di acquisire da parte dei gestori di beni o servizi pubblici interessati un parere o nulla-osta nel merito della compatibilità degli interventi in progetto con le reti di pubblico servizio già esistenti nell'area interessata dalle opere
 - se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art.14, c.2 della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., citando testualmente: *"2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti."*;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 911 del 01-02-2022 da parte della società Telecomitalia S.p.a., con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123, Milano, recante l'individuazione planimetrica delle infrastrutture esistenti da cui si evince che non si verificano interferenze con le opere in progetto;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 912 del 01-02-2022 da parte della società Telecomitalia S.p.a., con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123, Milano, recante il report di avvenuto tracciamento delle linee esistenti da cui si evince che non si verificano interferenze con le opere in progetto;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 1100 del 08-02-2022 da parte della

società Open Fiber S.p.a., con sede in Via Laurentina 449, 00142, Roma, recante l'individuazione planimetrica delle infrastrutture esistenti, con l'ulteriore indicazione che le stesse sono posate all'interno dei cavidotti della pubblica illuminazione costituendo un'interferenza per le opere in progetto, e nella quale la società riporta quanto segue: **"...Nel caso in cui si renda necessario lo spostamento dei cavi sotterranei in fibra ottica o degli impianti di Open Fiber collocati sul soprassuolo per specifiche esigenze del Comune, tra cui comprovate esigenze di viabilità, urgenze, lavori concomitanti ad altri enti gestori presenti nel sottosuolo, necessità di manutenzione degli impianti comunali o manutenzione delle sedi stradali sempre ascrivibili ad interessi pubblici del Comune, la Scrivente si rende disponibile ad effettuare i necessari spostamenti a proprio carico e spese a condizione che il Comune avanzi un'esplicita richiesta con un preavviso tale da consentire ad Open Fiber di individuare una soluzione tecnica funzionalmente equivalente e garantire in tal modo l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità."**;

- la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 1140 del 09-02-2022 da parte della società E-Distribuzione – Infrastruttura e Reti Italia – Area Adriatica – Zona Ascoli Piceno – Macerata, con sede in Via Ombrone 2, 00196, Roma, recante l'individuazione planimetrica delle infrastrutture esistenti da cui si evince che non si verificano interferenze con le opere in progetto;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 1435 del 17-02-2022 da parte della società Società per l'Acquedotto del Nera S.p.a., con sede in Via D. Ricci 4, 62100, Macerata, recante l'individuazione planimetrica delle infrastrutture esistenti da cui si evince che non si verificano interferenze con le opere in progetto;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 1815 del 25-02-2022 da parte della società Astea S.p.a., con sede in Via Lorenzo Gigli 2, 62019, Recanati (MC), recante l'individuazione planimetrica delle infrastrutture esistenti da cui si evince che si verificano interferenze con le opere in progetto, e viene contestualmente rilasciato il nulla-osta alla realizzazione delle opere condizionato al rispetto di particolari prescrizioni tecniche;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 3114 del 06-04-2022 da parte della società Italgas Reti S.p.a. – Polo Centro Adriatico, con sede in Via C. e L. Gabrielli 4, 63074, San Benedetto del Tronto (AP), recante l'individuazione planimetrica delle infrastrutture esistenti da cui si evince che non si verificano interferenze con le opere in progetto;

CONSIDERATA la nota Prot.n. 3311 del 11-04-2022 rivolta alla società Open Fiber S.p.a., con sede in Via Laurentina 449, 00142, Roma, a seguito delle indicazioni ricevute tramite la nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 1100 del 08-02-2022, per mezzo della quale è stata comunicata l'intenzione di procedere alla modifica dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio dei Giardini da Bora all'interno del quale sono posizionate le infrastrutture ottiche, chiedendo supporto in fase di stesura del progetto esecutivo al fine di elaborare una soluzione progettuale confacente alle esigenze di entrambi, con spostamento dell'infrastruttura ottica a carico della società Open Fiber S.p.a.;

RILEVATO:

- la possibile interferenza delle opere in progetto con le reti di pubblico servizio già esistenti nel tratto stradale interessato in gestione o di proprietà di gestori di beni o

servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda:

- le infrastrutture ottiche di proprietà della società Open Fiber S.p.a.;
- le infrastrutture idriche e fognarie di proprietà della società Astea S.p.a.;
- la disponibilità ad eseguire le opere di spostamento delle infrastrutture ottiche di proprietà a cura e spese della società Open Fiber S.p.a., pervenuta con nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 1100 del 08-02-2022, previa richiesta formale da parte del Comune di Montefano regolarmente inoltrata con nota Prot.n. 3311 del 11-04-2022;
- l'acquisizione del nulla-osta alla realizzazione delle opere condizionato al rispetto di particolari prescrizioni tecniche, pervenuta con nota acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n. 1815 del 25-02-2022 da parte della società Astea S.p.a., con sede in Via Lorenzo Gigli 2, 62019, Recanati (MC);

VALUTATO che le opere previste in progetto, acquisiti i nulla-osta da parte della società Open Fiber S.p.a. e della società Astea S.p.a., non richiedono l'indizione di una Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art.14, c.2 della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e dell'art.27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. a vantaggio della snellezza e rapidità delle procedure amministrative connesse all'approvazione del progetto;

DATO ATTO:

- che, in ogni caso, le prescrizioni contenute:
 - nel nulla-osta acquisito da parte della società Astea S.p.a., con sede in Via Lorenzo Gigli 2, 62019, Recanati (MC), per mezzo della nota acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 1815 del 25-02-2022;
 - nella nota acquisita da parte della società Open Fiber S.p.a., con sede in Via Laurentina 449, 00142, Roma, per mezzo della nota acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 1100 del 08-02-2022;sono state compiutamente recepite in fase di stesura del progetto esecutivo;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 2829 del 20-03-2023 per mezzo della quale la società Open Fiber S.p.a. forniva indicazioni riguardanti la predisposizione dei cavidotti utili allo spostamento dei cavi in fibra ottica posati all'interno dei cavidotti della pubblica illuminazione e del ripartitore ottico;

VISTO:

- la nota Prot.n. 587 del 24-01-2022 è stato richiesto alla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità in qualità di Ente proprietario ed all'ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Centro – Area Compartimentale Marche in qualità di Ente gestore, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., il rilascio del nulla-osta tecnico su strada di proprietà all'installazione della segnaletica prevista dal progetto sopra citato da posizionare lungo la S.P. 361 "Septempedana";
- la nota Prot.n. 596 del 24-01-2022 è stato richiesto alla Provincia di Macerata – Settore 7 – Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio) in qualità di Ente proprietario, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., il rilascio del nulla-osta tecnico su strada di proprietà all'installazione della segnaletica prevista dal progetto sopra citato da posizionare lungo la S.P. "Montefano – Osterianuova";
- l'acquisizione del predetto nulla-osta da parte della Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e

Viabilità in qualità di Ente proprietario ed all'ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Centro – Area Compartimentale Marche in qualità di Ente gestore per mezzo di silenzio-assenso;

- l'acquisizione del predetto nulla-osta da parte della Provincia di Macerata – Settore 7 – Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio) in qualità di Ente proprietario per mezzo della nota acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 4723 del 20-05-2022, comprensiva di specifiche prescrizioni;

DATO ATTO che le prescrizioni contenute nel nulla-osta acquisito da parte della Provincia di Macerata – Settore 7 – Ufficio Tecnico (viabilità e patrimonio) in qualità di Ente proprietario per mezzo della nota acquisita al protocollo dell'Ente al Prot.n. 4723 del 20-05-2022, sono state compiutamente recepite in fase di stesura del progetto esecutivo;

CONSIDERATO:

- la D.G.C. n.130 del 14-11-2022 per mezzo della quale è stato autorizzato il Sindaco in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente a presentare la richiesta di anticipazione della quota pari al 45% del contributo ammesso pari a 91.077,76 €, per una somma pari a 40.984,95 €, ai sensi del Par.7.3 del Bando;
- la dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo dell'aiuto previsto per gli Enti Pubblici ai sensi del Regolamento CE n.1305/13 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 11495 del 21-11-2022;
- che in data 21-11-2022 è stata inoltrata la Domanda di Anticipo per mezzo della piattaforma informatica SIAR messa a disposizione della Regione Marche, e la stessa è stata acquisita al seguente Prot.n. 1437889|21/11/2022|R_MARCHE|GRM|ASR|A|300.40/2019/AEA/83;

RICHIAMATO:

- l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione e direzione dei lavori relativo all'intervento denominato "*Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile*", all'Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, per mezzo della Determinazione n. 57 del 24-05-2022;
- l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e servizi specialistici finalizzati alla realizzazione dei contenuti per la segnaletica, progettazione grafica, redazione di testi descrittivi bilingue, foto, mappe e tracciati relativi all'intervento denominato "*Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile*", al Geom. Maria Pia Melonari, nata il 02/02/1966 a Civitanova Marche (MC), C.F. MLNMRP66B42C770L, iscritta all'Albo del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n. 292, con studio professionale in Via Le Mosse 22, 62032, Camerino (MC), P.IVA 01040070433, per mezzo della Determinazione n. 60 del 25-05-2022 e della Determinazione n. 61 del 26-05-2022;

VISTO l'art.23, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. ove si dispone che: *"8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita."*;

VISTO che i tecnici incaricati hanno redatto la progettazione esecutiva, presentando per mezzo delle note Prot.n. 12856 del 29-12-2022 e Prot.n. 12857 del 29-12-2022 gli elaborati prescritti dall'art.23, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, per la parte ancora in vigore, e precisamente:

- RG - Relazione generale;
- RS1 - Relazione Specialistica Impianto di Illuminazione;
- Asseverazione invarianza idraulica;
- Asseverazione per opere prive di rilevanza;
- Relazione di asseverazione per opere prive di rilevanza;
- Denuncia interventi per opere prive di rilevanza;
- QTE-CME - Quadro economico e Computo metrico;
- EP-AP - Elenco prezzi ed analisi prezzi;
- IM - Incidenza manodopera;
- IS - Incidenza sicurezza;
- CSA - Capitolato speciale d'appalto;
- SC - Schema di contratto;
- Tav. 1 - Rilievo area sosta;
- Tav. 2 - Progetto area sosta;
- Tav. 3 - Correlazione voci di computo – progetto;
- Tav. 4 - Dettaglio protezioni metalliche;
- Tav. 5 - Dettaglio cordoli;
- Tav. 6 - Costruttivo opere;
- Tav. 7 - Punti luce;
- Tav. 8 - Layout cantiere;
- El.C.01 - Individuazione Percorsi e Collegamenti Ciclovie PIL 2022 - GAL Montefano;
- El.C.02 - Cartografia Generale del Territorio PIL 2022 - GAL Montefano;
- El.C.03 - Elaborato Progettuale Percorsi Ciclopeditoni PIL 2022 - GAL Montefano;
- El.C.03.b - Cartografia di dettaglio correlazione Valle del Pensare;
- Piano delle Manutenzioni;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cronoprogramma;

VISTO:

- l'attestazione di avvenuto deposito per interventi privi di rilevanza acquisito al Prot.n. 12862 del 29-12-2022 redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.94-bis, c.1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i., dell'art.2 della L.R. 4 gennaio 2018, n.1 e s.m.i. e dell'art.9, Allegato A alla D.G.R. n.975 del 02-08-2021;
- che, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica in contraddittorio da parte dell'Ing. Tommaso M. Gaballo in

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell'Ing. Stefano Donati in qualità di tecnico progettista con riferimento all'area attrezzata per biciclette, del Geom. Maria Pia Melonari in qualità di tecnico progettista con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile come da relativo rapporto finale di verifica assunto agli atti dell'Ente con Prot.n. 12869 del 29-12-2022;

RICHIAMATA la D.G.C. n.164 del 29-12-2022 per mezzo della quale si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento denominato *"Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile"*, redatto dall'Ing. Stefano Donati, con riferimento all'area attrezzata per biciclette, e dal Geom. Maria Pia Melonari, con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile, per un Quadro Tecnico Economico dei lavori pari a 130.319,10 €, di cui 3.818,22 € non soggetti a ribasso, oltre 30.468,68 € di somme a disposizione e 19.448,32 € di IVA ed altri oneri di legge, per complessivi 180.236,10 €;

PRESO ATTO che la Regione Marche con D.G.R. n.1797 del 27-12-2022, pubblicata nel B.U.R. della Regione Marche n.3 del 06-01-2023, ha adottato il Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023;

TENUTO CONTO del disposto del terzo e quarto periodo dell'art.23, c.16 del D.Lgs. 18 aprile 2016,50 e s.m.i. il quale prevede l'utilizzo di prezzari aggiornati da parte delle Stazioni Appaltanti, citando testualmente: *"Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data."*;

CONSIDERATO che alla data di adozione del nuovo Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023 non erano state attivate le procedure di appalto dei lavori descritti nella documentazione progettuale approvata per mezzo della D.G.C. n.164 del 29-12-2022;

DATO ATTO della richiesta rivolta per le vie brevi ai progettisti incaricati da parte del Responsabile del Settore III volta ad ottenere un aggiornamento della documentazione progettuale approvata per mezzo della D.G.C. n.164 del 29-12-2022 al nuovo Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023;

VISTO che i tecnici incaricati hanno redatto l'aggiornamento della documentazione che compone il progetto esecutivo al nuovo Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023, presentando per mezzo della nota Prot.n. 813 del 25-01-2023, successivamente integrata per mezzo della nota Prot.n. 938 del 30-01-2023, gli elaborati prescritti dall'art.23, c.7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, per la parte ancora in vigore, e precisamente:

- QTE-CME - Quadro economico e Computo metrico;
- EP-AP - Elenco prezzi ed analisi prezzi;
- IM - Incidenza manodopera;

- IS - Incidenza sicurezza;
- CSA - Capitolato speciale d'appalto;
- SC - Schema di contratto;
- Relazione descrittiva;
- QTE di confronto;
- CME di confronto;

VALUTATO:

- che dall'analisi della documentazione aggiornata al Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023, presentata per mezzo della nota Prot.n. 813 del 25-01-2023, successivamente integrata per mezzo della nota Prot.n. 938 del 30-01-2023, emergono consistenti economie in ordine all'importo dei lavori;
- la necessità di provvedere ad una revisione delle somme a disposizione presenti nel Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo approvato per mezzo della D.G.C. n.164 del 29-12-2022 alla luce degli affidamenti disposti e del progetto elaborato dai tecnici incaricati;

CONSIDERATO che l'opportunità di aggiornare la documentazione che compone il progetto esecutivo al Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023 incontra le esigenze dell'Ente di contenimento della spesa anche alla luce del recente aumento dei prezzi indotto dalle condizioni di mercato, e risulta funzionale a contenere la spesa per il cofinanziamento dell'opera da parte del Comune di Montefano;

RITENUTO necessario per quanto sopra esposto provvedere all'approvazione della documentazione che compone il progetto esecutivo aggiornata al nuovo Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023, presentata dai tecnici incaricati per mezzo della nota Prot.n. 813 del 25-01-2023, successivamente integrata per mezzo della nota Prot.n. 938 del 30-01-2023, in sostituzione degli analoghi documenti progettuali approvati per mezzo della D.G.C. n.164 del 29-12-2022, in particolare:

- QTE-CME - Quadro economico e Computo metrico;
- EP-AP - Elenco prezzi ed analisi prezzi;
- IM - Incidenza manodopera;
- IS - Incidenza sicurezza;
- CSA - Capitolato speciale d'appalto;
- SC - Schema di contratto;
- Relazione descrittiva;
- QTE di confronto;
- CME di confronto;

facendo salva la documentazione progettuale non oggetto di aggiornamento prodotta per mezzo delle note Prot.n. 12856 del 29-12-2022 e Prot.n. 12857 del 29-12-2022, ovvero:

- RG - Relazione generale;
- RS1 - Relazione Specialistica Impianto di Illuminazione;
- Asseverazione invarianza idraulica;
- Asseverazione per opere prive di rilevanza;

- Relazione di asseverazione per opere prive di rilevanza;
- Denuncia interventi per opere prive di rilevanza;
- Tav. 1 - Rilievo area sosta;
- Tav. 2 - Progetto area sosta;
- Tav. 3 - Correlazione voci di computo – progetto;
- Tav. 4 - Dettaglio protezioni metalliche;
- Tav. 5 - Dettaglio cordoli;
- Tav. 6 - Costruttivo opere;
- Tav. 7 - Punti luce;
- Tav. 8 - Layout cantiere;
- El.C.01 - Individuazione Percorsi e Collegamenti Ciclovie PIL 2022 - GAL Montefano;
- El.C.02 - Cartografia Generale del Territorio PIL 2022 - GAL Montefano;
- El.C.03 - Elaborato Progettuale Percorsi Ciclopeditoni PIL 2022 - GAL Montefano;
- El.C.03.b - Cartografia di dettaglio correlazione Valle del Pensare;
- Piano delle Manutenzioni;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Cronoprogramma;

VISTO che, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica in contraddittorio da parte dell'Ing. Tommaso M. Gaballo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell'Ing. Stefano Donati in qualità di tecnico progettista con riferimento all'area attrezzata per biciclette, del Geom. Maria Pia Melonari in qualità di tecnico progettista con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile come da relativo rapporto finale di verifica assunto agli atti dell'Ente con Prot.n. 941 del 30-01-2023;

RICHIAMATA la D.G.C. n.15 del 30-01-2023 per mezzo della quale si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dei lavori relativi all'intervento denominato *"Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile"* aggiornato al nuovo Prezzario Ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici aggiornato all'anno 2023, redatto dall'Ing. Stefano Donati, con riferimento all'area attrezzata per biciclette, e dal Geom. Maria Pia Melonari, con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile, per un Quadro Tecnico Economico dei lavori pari a 124.126,33 €, di cui 4.089,05 € non soggetti a ribasso, oltre 39.043,54 € di somme a disposizione e 19.830,13 € di IVA ed altri oneri di legge, per complessivi 183.000,00 €;

DATO ATTO che dall'analisi del Quadro Tecnico Economico emerge un importo complessivo dei lavori pari a 124.126,33 €, di cui 4.089,05 € non soggetti a ribasso, oltre 39.043,54 € di somme a disposizione e 19.830,13 € di IVA ed altri oneri di legge, per complessivi 183.000,00 €:

Provincia di Macerata
Comune di Montefano
PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER GAL SIBILLA
Misura 19.2.7.5 Operazione A) – Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture
Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e relativo Elenco Annuale 2022

"Realizzazione di una stazione e-bike e suo inserimento in un percorso pedonale"			
Progetto esecutivo			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
		A. IMPORTO DEI LAVORI	PRE-GARA
		Importo dei lavori	
A.1	A.1.1	Lavori a misura	124.126,33 €
	A.1.2	Lavori a corpo	0,00 €
		Totale importo lavori (A.1)	124.126,33 €
A.2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	4.089,05 €
A.3		Importo della manodopera conforme alle Tabelle del Ministero del Lavoro (art.95, c.10 e art.23, c.16, D.Lgs. 50/2016)	27.910,40 €
A.4		Servizi e forniture	0,00 €
		Totale importo soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	120.037,28 €
		Totale (A)	124.126,33 €
		B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	PRE-GARA
		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
B.1	B.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.955,89 €
	B.1.2	Opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale (art.23, c.6, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €
	B.1.3	Fornitura e posa in opera di arredi	5.000,00 €
		Totale opere (B.1)	10.955,89 €
B.2		Rilievi, accertamenti e indagini	
	B.2.1	Indagini archeologiche	0,00 €
	B.2.2	Indagini geologiche	0,00 €
	B.2.3	Analisi di laboratorio	0,00 €
	B.2.4	Analisi specialistiche	0,00 €
	B.2.5	Prove di laboratorio	0,00 €
	B.2.6	Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25, c.12, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €
		Totale indagini (B.2)	0,00 €
B.3		Allacciamenti ai pubblici servizi	
	B.3.1	Rete energia elettrica	0,00 €
	B.3.2	Rete telefonica	0,00 €
	B.3.3	Rete idrica	0,00 €
	B.3.4	Rete fognaria	0,00 €
	B.3.5	Rete gas	0,00 €
	B.3.6	Rete fibra ottica	0,00 €
	B.3.7	altro	0,00 €
		Totale allacciamenti (B.3)	0,00 €
B.4		Imprevisti (max 10% A.1 - art.42, c.3, lett.b), D.P.R. 207/2010)	12.412,63 €
		Totale indagini (B.4)	12.412,63 €
B.5		Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €
		Totale indagini (B.5)	0,00 €
B.6		Accantonamenti per eventuale revisione dei prezzi (art.106, c.1, lett.a, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €

		Totale indagini (B.6)	0,00 €
B.7.1		Spese tecniche relative all'area attrezzata per biciclette	
	B.7.1.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €
	B.7.1.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €
	B.7.1.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €
	B.7.1.4	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)	9.504,83 €
	B.7.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	
	B.7.1.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)	
	B.7.1.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)	
	B.7.1.8	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.1)	9.504,83 €
B.7.2		Spese tecniche relative al percorso ciclabile	
	B.7.2.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €
	B.7.2.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €
	B.7.2.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	2.925,00 €
	B.7.2.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €
	B.7.2.5	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)	762,66 €
	B.7.2.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)	
	B.7.2.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €
	B.7.2.8	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.2)	3.687,66 €
B.8		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
	B.8.1	Incentivi per le funzioni tecniche (max 2% A.1 - art.113, D.Lgs. 50/2016)	2.482,53 €
	B.8.2	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4, D.lgs. 50/2016)	0,00 €
	B.8.3	Spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici (art.23, c.11-bis del D.lgs. 50/2016)	0,00 €
	B.8.4	Spese per consulenze legali	0,00 €
	B.8.5	Oneri di conferimento in discarica	0,00 €
	B.8.6	Supporto al RUP (art.31, c.8, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €
	B.8.7	Oneri per la verifica della progettazione (art.26, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €
	B.8.8	Oneri per la validazione della progettazione (art.26, c.8, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €
		Totale spese amministrative (B.8)	2.482,53 €
B.9		Spese per commissioni giudicatrici	
	B.9.1	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
	B.9.2	Compenso per il collegio consultivo tecnico (importo lavori > art.35 - art.6, c.7, L. 120/2020)	0,00 €
		Totale spese commissioni (B.9)	0,00 €
B.10		Spese per pubblicità ed opere artistiche:	
	B.10.1	Pubblicità	0,00 €
	B.10.2	Pubblicità e notifiche ANAC	0,00 €
	B.10.3	Opere artistiche	0,00 €
		Totale spese pubblicità (B.10)	0,00 €
B.11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
	B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio	0,00 €
	B.11.2	Spese per verifiche tecniche	0,00 €
	B.11.3	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €

	B.11.4	Collaudo statico (Cap.9, D.M. 17-01-2008)	0,00 €
	B.11.5	Attestato di certificazione energetica (art.6, D.Lgs. 311/2006)	0,00 €
	B.11.6	altro	0,00 €
		Totale spese collaudi (B.11)	0,00 €
		Totale (B)	39.043,54 €
		C. IVA, IMPOSTE E CONTRIBUTI	PRE-GARA
		Oneri previdenziali	
C.1	C.1.1	Oneri previdenziali INARCASSA (4% B.7.1)	380,19 €
	C.1.2	Oneri previdenziali INARCASSA per collaudi (4% B.11.4)	0,00 €
	C.1.3	Oneri previdenziali Cassa Geometri (5% B.7.2)	184,38 €
	C.1.4	Oneri previdenziali EPAP (2% B ...+B.11)	0,00 €
	C.1.5	altro	0,00 €
			Totale oneri previdenziali (C.1)
		IVA	
C.2	C.2.1	IVA su lavori (10% A.1)	12.412,63 €
	C.2.2	IVA su servizi e forniture (22% A.4)	0,00 €
	C.2.3	IVA su lavori in economia (10% B.1)	1.095,59 €
	C.2.4	IVA su indagini (22% B.2)	0,00 €
	C.2.5	IVA su allacciamenti (22% B.3)	0,00 €
	C.2.6	IVA su imprevisti (22% B.4)	2.730,78 €
	C.2.7	IVA su acquisti di aree o immobili (22% B.5)	0,00 €
	C.2.8	IVA su accantonamenti (10% B.6)	0,00 €
	C.2.9.1	IVA su spese tecniche (22% (B.7.1+C.1.1))	2.174,71 €
	C.2.9.2	IVA su spese tecniche (22% (B.7.2+C.1.3))	851,85 €
	C.2.10	IVA su spese amministrative (22% B.8)	0,00 €
	C.2.11	IVA su spese commissioni (22% B.9)	0,00 €
	C.2.12	IVA su spese pubblicità (22% B.10)	0,00 €
	C.2.13	IVA su collaudi (22% (B.11+C.1.2))	0,00 €
		Totale IVA (C.2)	19.265,56 €
		Totale (C)	19.830,13 €
		Economie derivanti dai ribassi d'asta	0,00 €
		Totale (A+B+C)	183.000,00 €

CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo approvato per mezzo della D.G.C. n. 15 del 30-01-2023 deve considerarsi variante progettuale ai sensi del Par.7.1 e ss. del Bando in quanto comporta un importo complessivo dell'opera superiore rispetto al progetto definitivo finanziato;
- la nota Prot.n. 1455 del 10-02-2023 per mezzo della quale è stata inoltrata al GAL Sibilla per mezzo della piattaforma informatica SIAR messa a disposizione della Regione Marche, ai sensi dei Par.7.1 e ss. del Bando la comunicazione di variante progettuale adottata con D.G.C. n. 15 del 30-01-2023;
- la richiesta di integrazioni acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 1624 del 16-02-2023 ricevuta dal GAL Sibilla;

- la nota integrativa Prot.n. 1661 del 17-02-2023 per mezzo della quale è stata inoltrata al GAL Sibilla per mezzo della piattaforma informatica SIAR messa a disposizione della Regione Marche, la documentazione integrativa richiesta;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 2612 del 13-03-2023 per mezzo della quale il GAL Sibilla ha comunicato che con Deliberazione del C.d.A. n.13032023 del 13-03-2023 è stato approvato il verbale della commissione di valutazione per mezzo della quale è stata disposta l'approvazione della variante presentata con nota Prot.n. 1455 del 10-02-2023;
- la nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot.n. 2644 del 14-03-2023 per mezzo della quale il GAL Sibilla ha comunicato l'approvazione della variante presentata per mezzo della nota Prot.n. 1455 del 10-02-2023 per mezzo della Deliberazione del C.d.A. n.13032023 del 13-03-2023;

VISTO:

- che per mezzo della nota assunta al protocollo dell'Ente al Prot.n. 1767 del 20-02-2023 ai sensi dell'art.4 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 da parte dell'Ing. Stefano Donati in qualità di Direttore dei Lavori degli interventi in oggetto, con riferimento all'area attrezzata per biciclette, e dal Geom. Maria Pia Melonari, in qualità di Direttore dei Lavori degli interventi in oggetto, con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile, il verificarsi delle seguenti condizioni:
 - l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
 - l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
 - la realizzabilità dei lavori previsti;
- l'attestato di validazione del progetto assunto al protocollo dell'Ente al Prot.n. 1769 del 20-02-2023, redatto ai sensi dell'art.26, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. in contraddittorio tra il soggetto verificatore ed i progettisti, con esito favorevole;

RICHIAMATO:

- la Determinazione a contrarre n. 18 del 24-02-2023 per mezzo della quale si è provveduto ad indire la procedura per la scelta del contraente mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.1, c.2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i. e degli artt. 36, c.6 e 37, c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- la lettera di invito rivolta ai tre operatori economici invitati alla procedura per la scelta del contraente mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 3454701 del 24-02-2023, pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- l'esito della valutazione delle offerte pervenute dalla quale risulta che l'offerta migliore risulta quella presentata dall'impresa Imet F.lli Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436, che ha offerto un ribasso d'asta pari a 4,196 %, corrispondente a 5.037,28 €, per un conseguente importo contrattuale pari a 119.089,05 €, di cui 4.089,05 € costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 11.908,91 € di IVA (10%), per complessivi 130.997,96 €;
- la precedente Determinazione n. 22 del 06-03-2023 per mezzo della quale si è provveduto ad approvare l'esito della valutazione delle offerte pervenute nell'ambito della Richiesta di Offerta (RdO) n. 3454701 del 24-02-2023 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ed ad aggiudicare in via definitiva, ai sensi

dell'art.1, c.2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i. e degli artt. 36, c.6 e 37, c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., i lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile", all'impresa Imet F.Ili Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436, per un importo contrattuale pari a 119.089,05 €, di cui 4.089,05 € costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 11.908,91 € di IVA (10%), per complessivi 130.997,96 €;

- l'avviso di avvenuta aggiudicazione di cui agli artt. 36, c.2, lett.b) e 98, c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. acquisito agli atti dell'Ente con Prot.n. 2309 del 06-03-2023 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 07-03-2023 al 22-03-2023;
- il Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata;

DATO ATTO dell'adozione dell'Ordinanza n.6 del 06-03-2023 da parte del Responsabile del Settore I del Comune di Montefano, per mezzo della quale è stata istituita un'area di cantiere presso i Giardini da Bora con contestuale chiusura al pubblico degli stessi;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n.28 del 15-03-2023 per mezzo della quale si è provveduto ad affidare ai sensi del combinato disposto dell'art.36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e dell'art.1, c.2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i., il servizio di caratterizzazione, trasporto e smaltimento presso sito autorizzato ai sensi del D.Lgs. 3 settembre 2020, n.116 e s.m.i. dei rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni eseguite in proprio dall'Ente relativi all'intervento denominato "Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile", all'impresa Imet F.Ili Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436, per un importo della prestazione pari a 2.726,81 €, oltre IVA (22%) pari a 599,90 €, per complessivi 3.326,71 €;

ATTESO che sulla scorta degli affidamenti effettuati si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico relativo all'intervento denominato "Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile" come segue:

Provincia di Macerata				
Comune di Montefano				
PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER GAL SIBILLA				
Misura 19.2.7.5 Operazione A) – Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture				
Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e relativo Elenco Annuale 2023				
"Realizzazione di una stazione e-bike e suo inserimento in un percorso pedonale"				
Progetto esecutivo				
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
		A. IMPORTO DEI LAVORI	PRE-GARA	POST-GARA
		Importo dei lavori		
A.1	A.1.1	Lavori a misura	124.126,33 €	119.089,05 €

	A.1.2	Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €
		Totale importo lavori (A.1)	124.126,33 €	119.089,05 €
A.2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	4.089,05 €	4.089,05 €
A.3		Importo della manodopera conforme alle Tabelle del Ministero del Lavoro (art.95, c.10 e art.23, c.16, D.Lgs. 50/2016)	27.910,40 €	27.910,40 €
A.4		Servizi e forniture	0,00 €	0,00 €
		Totale importo soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	120.037,28 €	115.000,00 €
		Totale (A)	124.126,33 €	119.089,05 €
		B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	PRE-GARA	POST-GARA
		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B.1	B.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.955,89 €	2.931,61 €
	B.1.2	Opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale (art.23, c.6, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
	B.1.3	Fornitura e posa in opera di arredi	5.000,00 €	5.000,00 €
		Totale opere (B.1)	10.955,89 €	7.931,61 €
		Rilievi, accertamenti e indagini		
B.2	B.2.1	Indagini archeologiche	0,00 €	0,00 €
	B.2.2	Indagini geologiche	0,00 €	0,00 €
	B.2.3	Analisi di laboratorio	0,00 €	406,93 €
	B.2.4	Analisi specialistiche	0,00 €	0,00 €
	B.2.5	Prove di laboratorio	0,00 €	0,00 €
	B.2.6	Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25, c.12, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
		Totale indagini (B.2)	0,00 €	406,93 €
		Allacciamenti ai pubblici servizi		
B.3	B.3.1	Rete energia elettrica	0,00 €	0,00 €
	B.3.2	Rete telefonica	0,00 €	0,00 €
	B.3.3	Rete idrica	0,00 €	0,00 €
	B.3.4	Rete fognaria	0,00 €	0,00 €
	B.3.5	Rete gas	0,00 €	0,00 €
	B.3.6	Rete fibra ottica	0,00 €	0,00 €
	B.3.7	altro	0,00 €	0,00 €
		Totale allacciamenti (B.3)	0,00 €	0,00 €
		Imprevisti (max 10% A.1 - art.42, c.3, lett.b), D.P.R. 207/2010)	12.412,63 €	12.412,63 €
B.4		Totale indagini (B.4)	12.412,63 €	12.412,63 €
B.5		Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €
		Totale indagini (B.5)	0,00 €	0,00 €
B.6		Accantonamenti per eventuale revisione dei prezzi (art.106, c.1, lett.a, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
		Totale indagini (B.6)	0,00 €	0,00 €
		Spese tecniche relative all'area attrezzata per biciclette		
B.7.1	B.7.1.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €

	B.7.1.4	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)		
	B.7.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	9.504,83 €	9.504,83 €
	B.7.1.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)		
	B.7.1.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)		
	B.7.1.8	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.1)	9.504,83 €	9.504,83 €
		Spese tecniche relative al percorso ciclabile		
B.7.2	B.7.2.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	2.925,00 €	2.925,00 €
	B.7.2.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.5	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)	762,66 €	762,66 €
	B.7.2.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)		
	B.7.2.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.8	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.2)	3.687,66 €	3.687,66 €
		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
B.8	B.8.1	Incentivi per le funzioni tecniche (max 2% A.1 - art.113, D.Lgs. 50/2016)	2.482,53 €	2.482,53 €
	B.8.2	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
	B.8.3	Spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici (art.23, c.11-bis del D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
	B.8.4	Spese per consulenze legali	0,00 €	0,00 €
	B.8.5	Oneri di conferimento in discarica	0,00 €	2.319,88 €
	B.8.6	Supporto al RUP (art.31, c.8, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
	B.8.7	Oneri per la verifica della progettazione (art.26, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
	B.8.8	Oneri per la validazione della progettazione (art.26, c.8, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €
		Totale spese amministrative (B.8)	2.482,53 €	4.802,41 €
		Spese per commissioni giudicatrici		
B.9	B.9.1	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €
	B.9.2	Compenso per il collegio consultivo tecnico (importo lavori > art.35 - art.6, c.7, L. 120/2020)	0,00 €	0,00 €
		Totale spese commissioni (B.9)	0,00 €	0,00 €
		Spese per pubblicità ed opere artistiche:		
B.10	B.10.1	Pubblicità	0,00 €	0,00 €
	B.10.2	Pubblicità e notifiche ANAC	0,00 €	0,00 €
	B.10.3	Opere artistiche	0,00 €	0,00 €
		Totale spese pubblicità (B.10)	0,00 €	0,00 €
		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
B.11	B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio	0,00 €	0,00 €

	B.11.2	Spese per verifiche tecniche	0,00 €	0,00 €
	B.11.3	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €	0,00 €
	B.11.4	Collaudo statico (Cap.9, D.M. 17-01-2008)	0,00 €	0,00 €
	B.11.5	Attestato di certificazione energetica (art.6, D.Lgs. 311/2006)	0,00 €	0,00 €
	B.11.6	altro	0,00 €	0,00 €
		Totale spese collaudi (B.11)	0,00 €	0,00 €
			39.043,54	
		Totale (B)	€	38.746,07 €
		C. IVA, IMPOSTE E CONTRIBUTI	PRE-GARA	POST-GARA
		Oneri previdenziali		
C.1	C.1.1	Oneri previdenziali INARCASSA (4% B.7.1)	380,19 €	380,19 €
	C.1.2	Oneri previdenziali INARCASSA per collaudi (4% B.11.4)	0,00 €	0,00 €
	C.1.3	Oneri previdenziali Cassa Geometri (5% B.7.2)	184,38 €	184,38 €
	C.1.4	Oneri previdenziali EPAP (2% B ...+B.11)	0,00 €	0,00 €
	C.1.5	altro	0,00 €	0,00 €
			Totale oneri previdenziali (C.1)	564,58 €
		IVA		
C.2	C.2.1	IVA su lavori (10% A.1)	12.412,63 €	11.908,91 €
	C.2.2	IVA su servizi e forniture (22% A.4)	0,00 €	0,00 €
	C.2.3	IVA su lavori in economia (10% B.1)	1.095,59 €	793,16 €
	C.2.4	IVA su indagini (22% B.2)	0,00 €	89,52 €
	C.2.5	IVA su allacciamenti (22% B.3)	0,00 €	0,00 €
	C.2.6	IVA su imprevisti (22% B.4)	2.730,78 €	2.730,78 €
	C.2.7	IVA su acquisti di aree o immobili (22% B.5)	0,00 €	0,00 €
	C.2.8	IVA su accantonamenti (10% B.6)	0,00 €	0,00 €
	C.2.9.1	IVA su spese tecniche (22% (B.7.1+C.1.1))	2.174,71 €	2.174,71 €
	C.2.9.2	IVA su spese tecniche (22% (B.7.2+C.1.3))	851,85 €	851,85 €
	C.2.10	IVA su spese amministrative (22% B.8.5)	0,00 €	510,37 €
	C.2.11	IVA su spese commissioni (22% B.9)	0,00 €	0,00 €
	C.2.12	IVA su spese pubblicità (22% B10)	0,00 €	0,00 €
	C.2.13	IVA su collaudi (22% (B.11+C.1.2))	0,00 €	0,00 €
		Totale IVA (C.2)	19.265,56	19.059,30 €
			19.830,13	
		Totale (C)	€	19.623,87 €
		Economie derivanti dai ribassi d'asta	0,00 €	5.541,00 €
			183.000,00	
		Totale (A+B+C)	€	183.000,00 €

CONSIDERATO che in data 16-03-2023 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori relativi alla realizzazione dell'area attrezzata per biciclette, mediante Verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art.5, c.8 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 dal Direttore dei Lavori – Ing. Stefano Donati ed acquisito al protocollo dell'Ente al Prot.n. 3211 del 30-03-2023;

DATO ATTO che nello svolgimento dei lavori sinora eseguiti, consistenti nei lavori necessari alla realizzazione dell'area attrezzata per biciclette, non sono stati riscontrati particolari difficoltà o imprevisti tali da giustificare un futuro impiego delle risorse derivanti dal ribasso d'asta praticato in sede di offerta e delle somme accantonate a tale scopo nel Quadro Tecnico Economico;

VALUTATO:

- che ai fini di una migliore riuscita dell'opera sotto il profilo architettonico e funzionale, su indirizzo dell'Amministrazione Comunale, si è deciso di integrare i lavori previsti nel progetto esecutivo approvato per mezzo della D.G.C. n. 15 del 30-01-2023 con le lavorazioni meglio specificate nella relazione allegata alla Perizia di Variante Suppletiva acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. 5159 del 25-05-2023 (*Allegato 1*);
- che le opere integrative che si intende realizzare qualificano di fatto la Variante proposta come un miglioramento dell'opera in progetto che comporta un aumento dell'importo dei lavori, nel rispetto: dell'importo complessivo dell'opera previsto in sede di progettazione esecutiva, delle finalità per le quali è stato concesso il contributo di 91.077,66 € dalla Regione Marche e senza necessità di incrementare l'importo del contributo, e che la stessa inoltre risulta coerente con il disposto dell'art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

PRESO ATTO che per le finalità sopra esposte è emersa la necessità di introdurre delle modifiche ed integrazioni agli interventi previsti nel progetto esecutivo approvato per mezzo della D.G.C. n. 15 del 30-01-2023, al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, riconducibili lavori supplementari da parte del contraente originale non inclusi nell'appalto iniziale;

RISCONTRATO il verificarsi delle condizioni di cui all'art.106, c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

RICHIAMATO:

- l'affidamento dell'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, con riferimento all'area attrezzata per biciclette, relativi all'intervento in oggetto all'Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, per mezzo della Determinazione n. 57 del 24-05-2022;
- l'affidamento dell'incarico professionale per la Direzione dei Lavori, con riferimento al percorso ciclabile, relativi all'intervento in oggetto al Geom. Maria Pia Melonari, nata il 02-02-1966 a Civitanova Marche (MC), C.F. MLNMRP66B42C770L, iscritta all'Albo del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n. 292, con studio professionale in Via Le Mosse 22, 62032, Camerino (MC), P.IVA 01040070433, per mezzo della Determinazione n. 61 del 26-05-2022;

VISTO l'art.23, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. ove si dispone che: *"8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita."*;

PRESO ATTO che:

- l'Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, in qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento all'area attrezzata per biciclette,

relativi all'intervento in oggetto incaricato per mezzo della Determinazione n. 57 del 24-05-2022;

- la Geom. Maria Pia Melonari, nata il 02-02-1966 a Civitanova Marche (MC), C.F. MLNMRP66B42C770L, iscritta all'Albo del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n. 292, con studio professionale in Via Le Mosse 22, 62032, Camerino (MC), P.IVA 01040070433, per mezzo della Determinazione n. 61 del 26-05-2022;

hanno redatto la Perizia di Variante Suppletiva, presentando per mezzo della nota Prot.n. 5159 del 25-05-2023 (*Allegato 1*) gli elaborati prescritti dall'art.23, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, e precisamente:

- Relazione illustrativa di variante relativa all'area attrezzata per biciclette;
- Relazione illustrativa di variante relativa al percorso ciclabile;
- Relazione invarianza idraulica;
- Asseverazione opere prive di rilevanza;
- Elaborato grafico di confronto tra progetto vecchio e variante;
- Elaborato architettonico variante;
- Tavole progettuali recanti i percorsi e l'indicazione della segnaletica;
- Particolari costruttivi;
- CME di variante, AP, EP, IS e IM relativi all'area attrezzata per biciclette;
- CME di confronto relativo all'area attrezzata per biciclette;
- CME, AP, EP, IS e IM relativi alle opere da elettricista;
- CME, IS, IM, AP e EP relativi al percorso ciclabile;
- CME di confronto relativo al percorso ciclabile;
- QTE di variante;
- Cronoprogramma aggiornato;

VALUTATO che le opere previste nel progetto esecutivo della Perizia di Variante Suppletiva, non confliggono con i nulla-osta acquisiti da parte della società Open Fiber S.p.a. e della società Astea S.p.a., e non richiedono l'indizione di una Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art.14, c.2 della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. e dell'art.27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. a vantaggio della snellezza e rapidità delle procedure amministrative connesse all'approvazione della stessa;

ATTESO che la Perizia di Variante Suppletiva proposta deve considerarsi variante ai sensi del Par.7.1 e ss. del Bando, in quanto comporta una modifica del Quadro Tecnico Economico originario;

VISTO:

- l'attestazione di avvenuto deposito per interventi privi di rilevanza acquisito al Prot.n. 5164 del 25-05-2023 redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.94-bis, c.1, lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i., dell'art.2 della L.R. 4 gennaio 2018, n.1 e s.m.i. e dell'art.9, Allegato A alla D.G.R. n.975 del 02-08-2021;
- che, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., il progetto esecutivo della Perizia di Variante Suppletiva è stato oggetto di verifica in contraddittorio da parte dell'Ing. Tommaso M. Gaballo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell'Ing. Stefano Donati in qualità di tecnico progettista con riferimento all'area attrezzata per biciclette, del Geom. Maria Pia Melonari in qualità

di tecnico progettista con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile come da relativo rapporto finale di verifica assunto agli atti dell'Ente con Prot.n. 5169 del 25-05-2023;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta del Commissario n.24 del 19-04-2019 per mezzo della quale è stato adottato il nuovo Regolamento di ripartizione del fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che ha introdotto nuovi criteri di costituzione e ripartizione del medesimo incentivo;

DATO ATTO:

- che il dipendente Geom. Laura Carnevali:
 - è stato nominato ai sensi dell'art.31, c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. quale assistente al Responsabile Unico del Procedimento di cui al regolamento adottato per mezzo della Delibera di Giunta del Commissario n.24 del 19-04-2019;
 - ha svolto l'attività di supporto alla verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
 - ha svolto l'attività di supporto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- che il dipendente Ing. Tommaso M. Gaballo:
 - è stato individuato ai sensi dell'art.31, c.1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento di cui al regolamento adottato per mezzo della Delibera di Giunta del Commissario n.24 del 19-04-2019;
 - ha svolto l'attività di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
 - ha svolto l'attività di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- che nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento individuato in oggetto alla voce incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. risulta imputata la somma che può essere rimodulata in funzione delle prestazioni effettivamente svolte dal personale tecnico in forza all'Ente con lo scopo di finanziare in parte le opere suppletive previste;
- che il contributo pari a 91.077,66 € di cui alla Deliberazione del C.d.A. n.29032022 del 29-03-2022 acquisito dal GAL Sibilla ricade nella tipologia dei *"finanziamenti a destinazione vincolata"* di cui all'art.113, c.4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., e che per tale ragione la quota del 20% degli incentivi per le funzioni tecniche non può essere destinata al fondo innovazione di cui al medesimo articolo, e pertanto la somma complessiva viene ripartita come segue:

Fonte di finanziamento	Importo	Incidenza percentuale	Incentivo art.113	Fondo destinato al personale (80%)	Fondo per innovazione (20%)
Contributo del GAL Sibilla (Deliberazione del C.d.A. n.29032022 del 29-03-2022)	91.077,66 €	40,93%	1.150,98 €	920,78 €	0,00 €

Quota di cofinanziamento a carico dell'Ente	131.422,34 €	59,07%	1.660,83 €	1.328,66 €	332,17 €
Totale	222.500,00 €	100,00%	2.811,81 €	2.249,45 €	332,17 €

- ai sensi dell'art.113, c.4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., valutata la natura dei finanziamenti a copertura dell'opera, prende atto che la quota del 20% degli incentivi per le funzioni tecniche non può essere destinata al fondo innovazione di cui al medesimo articolo;

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuto di dover dar corso alla rimodulazione del fondo per le funzioni tecniche ai dipendenti sopra menzionati in conformità al disposto del Regolamento di ripartizione del fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. approvato per mezzo della Delibera di Giunta del Commissario n.24 del 19-04-2019, come di seguito determinato:

Fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016		
Incentivo art.113	Fondo destinato al personale (80%)	Fondo per innovazione (20%)
2.811,81 €	2.249,45 €	332,17 €

Regolamento di ripartizione del fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (D.G.C. n.24 del 19-04-2019)		
Funzioni tecniche	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e/o amministrativi
Responsabile unico del procedimento	20,00%	10,00%
Verifica del progetto	5,00%	0,50%
Predisposizione e controllo bandi e procedure	15,00%	4,00%
Direzione lavori (art.101)	30,00%	5,00%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori	5,00%	0,50%
Collaudo/CRE (art. 102, c. 6)	4,00%	1,00%
Totale	79,00%	21,00%

Ripartizione del fondo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016 (D.G.C. n.24 del 19-04-2019)				
Dipendente	Percentuale	Fondo destinato al personale (80%)	Contributi previdenziali e assistenziali (23,8%)	Netto
Geom. Laura Carnevali	14,50%	326,17 €	62,69 €	263,48 €
Ing. Tommaso M. Gaballo	40,00%	899,78 €	172,98 €	726,80 €

DATO ATTO che dall'analisi del Quadro Tecnico Economico allegato alla Perizia di DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 25-05-2023 - pag. 23 - COMUNE DI MONTEFANO

Variante Suppletiva emerge un importo complessivo modificato dei lavori pari a 140.590,46 €, di cui 2.812,69 € non soggetti a ribasso, per un importo soggetto a ribasso d'asta pari a 137.777,77 €, ed un conseguente importo dei lavori ribassato pari a 134.808,71 €, oltre 63.753,42 € di somme a disposizione, oltre 23.937,87 € di IVA ed oneri previdenziali ed economie derivanti dai ribassi d'asta pari a 0,00 €, per complessivi 222.500,00 €:

Provincia di Macerata					
Comune di Montefano					
PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER GAL SIBILLA					
Misura 19.2.7.5 Operazione A) – Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture					
Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e relativo Elenco Annuale 2023					
"Realizzazione di una stazione e-bike e suo inserimento in un percorso pedonale"					
Progetto esecutivo					
QUADRO TECNICO ECONOMICO					
		A. IMPORTO DEI LAVORI	PRE-GARA	POST-GARA	Variante
		Importo dei lavori			
A.1	A.1.1	Lavori a misura	124.126,33 €	124.126,33 €	140.590,46 €
	A.1.2	Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale importo lavori (A.1)	124.126,33 €	124.126,33 €	140.590,46 €
A.2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	4.089,05 €	4.089,05 €	2.812,69 €
A.3		Importo della manodopera conforme alle Tabelle del Ministero del Lavoro (art.95, c.10 e art.23, c.16, D.Lgs. 50/2016)	27.910,40 €	27.910,40 €	31.090,50 €
A.4		Totale importo soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	120.037,28 €	120.037,28 €	137.777,77 €
A.5		Ribasso d'asta (R = 4,19643%) (A.4 x R)	0,00 €	5.037,28 €	5.781,75 €
A.6		Importo d'appalto al netto del ribasso d'asta (A.2 + A.4 - A.5)	0,00 €	119.089,05 €	134.808,71 €
A.7		Servizi e forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale (A)	124.126,33 €	119.089,05 €	134.808,71 €
		B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	PRE-GARA	POST-GARA	Variante
B.1.1		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
	B.1.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.955,89 €	3.500,00 €	2.000,00 €
	B.1.1.2	Realizzazione dell'impianto di irrigazione	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
	B.1.1.3	Fornitura e posa in opera della segnaletica	0,00 €	0,00 €	8.685,97 €
	B.1.1.4	Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza	0,00 €	0,00 €	18.993,22 €
		Totale (B.1.1)	5.955,89 €	3.500,00 €	33.179,19 €
B.1.2		Fornitura e posa in opera di arredi, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			

	B.1.2.1	Opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale (art.23, c.6, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.1.2.2	Fornitura e posa in opera di arredi	5.000,00 €	4.431,61 €	5.000,00 €
		Totale opere (B.1.2)	5.000,00 €	4.431,61 €	5.000,00 €
		Rilievi, accertamenti e indagini			
B.2	B.2.1	Indagini archeologiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.2	Indagini geologiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.3	Analisi di laboratorio	0,00 €	406,93 €	406,93 €
	B.2.4	Analisi specialistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.5	Prove di laboratorio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.6	Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25, c.12, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale indagini (B.2)	0,00 €	406,93 €
		Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.3	B.3.1	Rete energia elettrica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.2	Rete telefonica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.3	Rete idrica	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
	B.3.4	Rete fognaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.5	Rete gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.6	Rete fibra ottica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.7	altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale allacciamenti (B.3)	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
B.4		Imprevisti (max 10% A.1 - art.42, c.3, lett.b), D.P.R. 207/2010)	12.412,63 €	12.412,63 €	5.029,00 €
		Totale indagini (B.4)	12.412,63 €	12.412,63 €	5.029,00 €
B.5		Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale indagini (B.5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6		Accantonamenti per eventuale revisione dei prezzi (art.106, c.1, lett.a, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale indagini (B.6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7.1		Spese tecniche relative all'area attrezzata per biciclette			
	B.7.1.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.4	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)			
	B.7.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	9.504,83 €	9.504,83 €	9.504,83 €
	B.7.1.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)			
	B.7.1.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)			
	B.7.1.8	Progettazione della variante in corso d'opera (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	1.367,81 €
	B.7.1.9	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.1)	9.504,83 €	9.504,83 €	10.872,64 €
B.7.2		Spese tecniche relative al percorso ciclabile			
	B.7.2.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	B.7.2.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	2.925,00 €	2.925,00 €	2.925,00 €
	B.7.2.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.5	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)	762,66 €	762,66 €	762,66 €
	B.7.2.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)			
	B.7.2.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.8	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.2)	3.687,66 €	3.687,66 €	3.687,66 €
		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
	B.8.1	Incentivi per le funzioni tecniche (max 2% A.1 - art.113, D.Lgs. 50/2016)	2.482,53 €	2.482,53 €	1.558,12 €
	B.8.2	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4, D.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	B.8.3	Spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici (art.23, c.11-bis del D.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.4	Spese per consulenze legali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.5	Oneri di conferimento in discarica	0,00 €	2.319,88 €	2.319,88 €
	B.8.6	Supporto al RUP (art.31, c.8, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.7	Oneri per la verifica della progettazione (art.26, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.8	Oneri per la validazione della progettazione (art.26, c.8, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese amministrative (B.8)	2.482,53 €	4.802,41 €	3.878,00 €
		Spese per commissioni giudicatrici			
	B.9.1	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	B.9.2	Compenso per il collegio consultivo tecnico (importo lavori > art.35 - art.6, c.7, L. 120/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese commissioni (B.9)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Spese per pubblicità ed opere artistiche:			
	B.10.1	Pubblicità	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10	B.10.2	Pubblicità e notifiche ANAC	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	B.10.3	Opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese pubblicità (B.10)	0,00 €	0,00 €	500,00 €
		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.11	B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.2	Spese per verifiche tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.3	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.4	Collaudo statico (Cap.9, D.M. 17-01-2008)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.5	Attestato di certificazione energetica (art.6, D.Lgs. 311/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	B.11.6	altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese collaudi (B.11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale (B)	39.043,54 €	38.746,07 €	63.753,42 €
		C. IVA, IMPOSTE E CONTRIBUTI	PRE-GARA	POST-GARA	Variante
		Oneri previdenziali			
C.1	C.1.1	Oneri previdenziali INARCASSA (4% B.7.1)	380,19 €	380,19 €	434,91 €
	C.1.2	Oneri previdenziali INARCASSA per collaudi (4% B.11.4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.1.3	Oneri previdenziali Cassa Geometri (5% B.7.2)	184,38 €	184,38 €	184,38 €
	C.1.4	Oneri previdenziali EPAP (2% B ...+B.11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.1.5	altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Totale oneri previdenziali (C.1)	564,58 €	564,58 €
		IVA			
C.2	C.2.1	IVA su lavori (10% A)	12.412,63 €	11.908,90 €	13.480,87 €
	C.2.2	IVA su servizi e forniture (22% A.7)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.2.3	IVA su lavori in economia (10% B.1.1)	595,59 €	350,00 €	3.317,92 €
	C.2.4	IVA su lavori di fornitura e posa in opera di arredi (22% B.1.2)	500,00 €	443,16 €	1.100,00 €
	C.2.5	IVA su indagini (22% B.2)	0,00 €	89,52 €	89,52 €
	C.2.6	IVA su allacciamenti (22% B.3)	0,00 €	0,00 €	264,00 €
	C.2.7	IVA su imprevisti (22% B.4)	2.730,78 €	2.730,78 €	1.106,38 €
	C.2.8	IVA su acquisti di aree o immobili (22% B.5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.2.9	IVA su accantonamenti (10% B.6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.2.10.1	IVA su spese tecniche (22% ((B.7.1+C.1.1)))	2.174,71 €	2.174,71 €	2.487,66 €
	C.2.10.2	IVA su spese tecniche (22% ((B.7.2+C.1.3)))	851,85 €	851,85 €	851,85 €
	C.2.11	IVA su spese amministrative (22% B.8.5)	0,00 €	510,37 €	510,37 €
	C.2.12	IVA su spese commissioni (22% B.9)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.2.13	IVA su spese pubblicità (22% B.10)	0,00 €	0,00 €	110,00 €
C.2.14	IVA su collaudi (22% (B.11+C.1.2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Totale IVA (C.2)	19.265,56 €	19.059,30 €	23.318,58 €
		Totale (C)	19.830,13 €	19.623,87 €	23.937,87 €
		Economie derivanti dai ribassi d'asta	0,00 €	5.541,00 €	0,00 €
		Totale (A+B+C)	183.000,00 €	183.000,00 €	222.500,00 €

DATO ATTO che l'importo delle opere previste nella Perizia di Variante Suppletiva prevede un aumento dei lavori, rispetto all'importo progettuale iniziale pari a 124.126,33 €, ammontante a 16.464,13 €, per un totale dei lavori pari a 140.590,46 €, di cui 2.812,69 € di oneri per la sicurezza, dal quale emerge un importo soggetto a ribasso d'asta pari a 137.777,77 €, che al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 4,19643 % determina un nuovo importo dei lavori pari a 134.808,71 €, corrispondente ad un aumento dell'importo dei lavori pari a 15.719,66 €, pari ad un aumento del 13,20 %, rispetto all'importo previsto dal Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata, originariamente ammontante a 119.089,05 €;

PRESO ATTO che alla luce di quanto sopra illustrato l'importo dei lavori previsti nella Perizia di Variante Suppletiva che costituiscono modifica al Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata, viene di seguito determinato:

A. IMPORTO DEI LAVORI			
		Importo dei lavori relativi alla Perizia di Variante Suppletiva	
A.1	A.1.1	Lavori a misura	140.590,46 €
	A.1.2	Lavori a corpo	0,00 €
		Totale importo lavori (A.1)	140.590,46 €
A.2		Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, relativi alla Perizia di Variante Suppletiva	2.812,69 €
A.3		Totale importo soggetto a ribasso d'asta relativo alla Perizia di Variante Suppletiva (A.1-A.2)	137.777,77 €
A.4		Ribasso d'asta relativo alla Perizia di Variante Suppletiva (R = 4,19643%) (A.3 x R)	5.781,75 €
A.5		Importo della modifica contrattuale relativa alla Perizia di Variante Suppletiva (A.2 + A.3 - A.4)	134.808,71 €
C. IVA, IMPOSTE E CONTRIBUTI			
C.1		IVA su lavori (10% x A.5)	13.480,87 €
TOTALE			
		Totale (A.5 + C.1)	148.289,58 €

PRESO ATTO dell'Atto di Sottomissione Rep.n. 92/N del 25-05-2023 (*Allegato 2*), redatto ai sensi dell'art.106, c.12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e degli artt. 8, c.4 e 14, c.5, lett. d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49 ed acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 5160 del 25-05-2023, firmato:

- dall'impresa Imet F.Ili Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436 senza alcuna eccezione o riserva;
 - dal Direttore dei Lavori - Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439;
 - dal Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Tommaso M. Gaballo;
- dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori previsti nel progetto esecutivo della Perizia di Variante Suppletiva agli stessi patti e condizioni del Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata;

CONSIDERATO che non si rende necessario provvedere ad una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di cui al Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata;

VISTO l'art.106, cc. 1, 2, 4, 7, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, citando testualmente:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) *se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*
- b) *per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*
- 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
 - 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*
- c) *ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
- 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- d) *se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:*
- 1) *una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);*
 - 2) *all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;*
 - 3) *nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;*
- e) *se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.*

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

...

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

...

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

...

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

umento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”;

VERIFICATO:

- ai sensi dell'art.106, c.1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che il l'art.34 del Capitolato Speciale d'Appalto, elaborato che compone il progetto esecutivo approvato per mezzo della D.G.C. n. 15 del 30-01-2023, prevede la possibile revisione degli importi contrattuali in corso d'opera;
- ai sensi dell'art.106, c.1, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che la modifica non rientra tra le circostanze in esso individuate;
- ai sensi dell'art.106, c.1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che la modifica non rientra tra le circostanze in esso individuate;
- ai sensi dell'art.106, c.1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che la modifica non rientra tra le circostanze in esso individuate;
- ai sensi dell'art.106, c.1, lett. e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che la modifica non rientra tra le modifiche sostanziali di cui al comma 4;
- ai sensi dell'art.106, c.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che:
 - la modifica del contratto è al di sotto delle soglie fissate dall'art.35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
 - la modifica del contratto è al di sotto del 15 % del valore iniziale;
 - la modifica del contratto non altera la natura complessiva dello stesso;
 - la modifica del contratto non origina da errori o omissioni del progetto esecutivo;
- ai sensi dell'art.106, c.4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che la modifica non è da considerarsi sostanziale in quanto rispetta tutte le seguenti condizioni:
 - non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - non cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

- non comporta la sostituzione del contraente;
- ai sensi dell'art.106, c.7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che la modifica non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- ai sensi dell'art.106, c.11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che l'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, elaborato che compone il progetto esecutivo approvato per mezzo della D.G.C. n. 15 del 30-01-2023, prevede la possibilità di una proroga nei termini contrattuali da stabilire in corso d'opera;
- ai sensi dell'art.106, c.12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che:
 - la modifica non eccede in 20% dell'importo contrattuale iniziale;
 - è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione Rep.n. 92/N del 25-05-2023 (*Allegato 2*), redatto ai sensi dell'art.106, c.12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e degli artt. 8, c.4 e 14, c.5, lett. d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49 ed acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 5160 del 25-05-2023, firmato dall'impresa Imet F.Ili Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436 senza alcuna eccezione o riserva, dal Direttore dei Lavori - Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, e dal Responsabile Unico del Procedimento, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori previsti nel progetto esecutivo della Perizia di Variante Suppletiva agli stessi patti e condizioni del Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata;
- ai sensi dell'art.106, c.13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. non risultano agli atti della stazione appaltante note relative a cessione di crediti da parte dell'appaltatore a soggetti terzi;

VISTO l'art.106, cc. 5, 8 e 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. che disciplina le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, ed in particolar modo gli obblighi di pubblicazione e comunicazione degli stessi, citando testualmente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

...

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

...

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di

importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.”;

CONSIDERATO:

- l'art.106, c.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., riscontrate le condizioni di cui al c.2 del medesimo articolo e dato atto dell'importo inferiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice dei Contratti, l'approvazione della modifica contrattuale è soggetta agli obblighi di pubblicazione a livello nazionale di cui all'art.73 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e pertanto:
 - dovrà essere pubblicato un Avviso nella sezione del sito web della stazione appaltante "Profilo del Committente";
 - dovrà essere pubblicato un Avviso all'Albo Pretorio del Comune di Montefano;
 - dovrà essere pubblicato un Avviso nella piattaforma digitale dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
- l'art.106, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., riscontrate le condizioni di cui al c.2 del medesimo articolo, l'approvazione della modifica contrattuale è soggetta all'obbligo di comunicazione all'ANAC;
- l'art.106, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dato atto dell'importo inferiore alla soglia di cui all'art.35 del Codice dei Contratti, l'approvazione della modifica contrattuale è soggetta agli obblighi di comunicazione all' Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Marche;

VISTO che l'opera risulta conforme agli strumenti urbanistici e che è stata acquisita la relazione a firma dei progettisti incaricati ai fini sostitutivi della concessione edilizia;

CONSIDERATO:

- che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto definitivo;

DATO ATTO che l'approvazione della presente Perizia di Variante Suppletiva non

comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo generale dell'opera approvato per mezzo della D.G.C. n. 15 del 30-01-2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.7, c.1, lett.c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della predetta Perizia di Variante Suppletiva al fine di consentire la realizzazione delle modifiche progettuali meglio descritte in perizia;

RILEVATA la competenza dell'organo di Giunta Comunale all'adozione del presente atto in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore III – Ing. Tommaso M. Gaballo;
- il parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore I – Rag. Paola Cingolani;

DATO ATTO:

- che il costo complessivo dell'intervento a seguito della Perizia di Variante Suppletiva ammonta a 140.590,46 €, di cui 2.812,69 € non soggetti a ribasso, per un importo soggetto a ribasso d'asta pari a 137.777,77 €, ed un conseguente importo dei lavori ribassato pari a 134.808,71 €, oltre 63.753,42 € di somme a disposizione, oltre 23.937,87 € di IVA ed oneri previdenziali ed economie derivanti dai ribassi d'asta pari a 0,00 €, per complessivi 222.500,00 €;
- che al finanziamento della modifica del contratto si intende provvedere mediante risorse di stanziare nel Bilancio di Previsione Finanziario degli anni 2022-2024 di cui alla D.C.C. n.39 del 28-12-2021 e s.m.i. al Capitolo 2770, Codice di Bilancio 09.02-2.02.02.01.999 ed al Capitolo 2560, Codice di Bilancio 01.05-2.02.01.09.999, finanziati da FPV;
- che ai sensi dell'art.3, c.5 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del **CIG 9678668181** (*Allegato 3*);
- che ai sensi dell'art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3 recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione è stata ottemperata la richiesta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPE) del **CUP D55H19000000001** (*Allegato 4*);
- che ai sensi dell'art.3, c.7 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in sede di Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), è stata acquisita idonea

dichiarazione riguardo il Conto Corrente dedicato dell'impresa che corrisponde al seguente **IBAN IT 50 P 05387 68970 0000 4204 9824** (*Allegato 5*);

VISTO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: *"Codice dei Contratti pubblici"*;
- D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n.120 e s.m.i., recante: *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: *"Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163"*, per la parte ancora in vigore;
- le Linee Guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016 e s.m.i., recanti: *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il Decreto del Sindaco n.11 del 28-07-2020, recante: *"Nomina posizione organizzativa e riconoscimento indennità di posizione Responsabile Settore III"*;
- il vigente Statuto Comunale;
- i Regolamenti interni all'Ente;

tutto quanto sopra espresso in premessa, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **APPROVARE** il progetto esecutivo della Perizia di Variante Suppletiva (*Allegato 1*) dei lavori relativi all'intervento denominato *"Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile"*, redatto:
 - dall'Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, in qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento all'area attrezzata per biciclette, relativi all'intervento in oggetto incaricato per mezzo della Determinazione n. 57 del 24-05-2022;
 - dal Geom. Maria Pia Melonari, nata il 02-02-1966 a Civitanova Marche (MC), C.F. MLNMRP66B42C770L, iscritta all'Albo del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n. 292, con studio professionale in Via Le Mosse 22, 62032, Camerino (MC), P.IVA 01040070433, in qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile, relativi all'intervento in oggetto incaricato per mezzo della Determinazione n. 61 del 26-05-2022;acquisito agli atti dell'Ente con nota Prot.n. 5159 del 25-05-2023, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa di variante relativa all'area attrezzata per biciclette;
 - Relazione illustrativa di variante relativa al percorso ciclabile;
 - Relazione invarianza idraulica;
 - Asseverazione opere prive di rilevanza;

- Elaborato grafico di confronto tra progetto vecchio e variante;
- Elaborato architettonico variante;
- Tavole progettuali recanti i percorsi e l'indicazione della segnaletica;
- Particolari costruttivi;
- CME di variante, AP, EP, IS e IM relativi all'area attrezzata per biciclette;
- CME di confronto relativo all'area attrezzata per biciclette;
- CME, AP, EP, IS e IM relativi alle opere da elettricista;
- CME, IS, IM, AP e EP relativi al percorso ciclabile;
- CME di confronto relativo al percorso ciclabile;
- QTE di variante;
- Cronoprogramma aggiornato;

3. di **APPROVARE** il Quadro Tecnico Economico dei lavori relativi all'intervento denominato "Realizzazione di un'area attrezzata per biciclette e suo inserimento in un percorso ciclabile", così come rideterminato in base alla Perizia di Variante Suppletiva redatta:

- dall'Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, in qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento all'area attrezzata per biciclette, relativi all'intervento in oggetto incaricato per mezzo della Determinazione n. 57 del 24-05-2022;
- dal Geom. Maria Pia Melonari, nata il 02-02-1966 a Civitanova Marche (MC), C.F. MLNMRP66B42C770L, iscritta all'Albo del Collegio Circondariale dei Geometri e Geometri Laureati di Camerino al n. 292, con studio professionale in Via Le Mosse 22, 62032, Camerino (MC), P.IVA 01040070433, in qualità di Direttore dei Lavori, con riferimento alla realizzazione del percorso ciclabile, relativi all'intervento in oggetto incaricato per mezzo della Determinazione n. 61 del 26-05-2022;

riportato di seguito:

Provincia di Macerata					
Comune di Montefano					
PSR MARCHE 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER GAL SIBILLA					
Misura 19.2.7.5 Operazione A) – Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture					
Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e relativo Elenco Annuale 2023					
"Realizzazione di una stazione e-bike e suo inserimento in un percorso pedonale"					
Progetto esecutivo					
QUADRO TECNICO ECONOMICO					
		A. IMPORTO DEI LAVORI	PRE-GARA	POST-GARA	Variante
		Importo dei lavori			
A.1	A.1.1	Lavori a misura	124.126,33 €	124.126,33 €	140.590,46 €
	A.1.2	Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale importo lavori (A.1)	124.126,33 €	124.126,33 €	140.590,46 €
A.2		Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	4.089,05 €	4.089,05 €	2.812,69 €
A.3		Importo della manodopera conforme alle Tabelle del Ministero del Lavoro (art.95, c.10 e art.23, c.16, D.Lgs. 50/2016)	27.910,40 €	27.910,40 €	31.090,50 €

A.4		Totale importo soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	120.037,28 €	120.037,28 €	137.777,77 €
A.5		Ribasso d'asta (R = 4,19643%) (A.4 x R)	0,00 €	5.037,28 €	5.781,75 €
A.6		Importo d'appalto al netto del ribasso d'asta (A.2 + A.4 - A.5)	0,00 €	119.089,05 €	134.808,71 €
A.7		Servizi e forniture	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale (A)	124.126,33 €	119.089,05 €	134.808,71 €
		B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	PRE-GARA	POST-GARA	Variante
		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
B.1.1	B.1.1.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	5.955,89 €	3.500,00 €	2.000,00 €
	B.1.1.2	Realizzazione dell'impianto di irrigazione	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
	B.1.1.3	Fornitura e posa in opera della segnaletica	0,00 €	0,00 €	8.685,97 €
	B.1.1.4	Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza	0,00 €	0,00 €	18.993,22 €
		Totale (B.1.1)	5.955,89 €	3.500,00 €	33.179,19 €
		Fornitura e posa in opera di arredi, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
B.1.2	B.1.2.1	Opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale (art.23, c.6, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.1.2.2	Fornitura e posa in opera di arredi	5.000,00 €	4.431,61 €	5.000,00 €
		Totale opere (B.1.2)	5.000,00 €	4.431,61 €	5.000,00 €
		Rilievi, accertamenti e indagini			
B.2	B.2.1	Indagini archeologiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.2	Indagini geologiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.3	Analisi di laboratorio	0,00 €	406,93 €	406,93 €
	B.2.4	Analisi specialistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.5	Prove di laboratorio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.2.6	Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25, c.12, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale indagini (B.2)	0,00 €	406,93 €	406,93 €
		Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.3	B.3.1	Rete energia elettrica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.2	Rete telefonica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.3	Rete idrica	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
	B.3.4	Rete fognaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.5	Rete gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.6	Rete fibra ottica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.3.7	altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale allacciamenti (B.3)	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
B.4		Imprevisti (max 10% A.1 - art.42, c.3, lett.b), D.P.R. 207/2010)	12.412,63 €	12.412,63 €	5.029,00 €
		Totale indagini (B.4)	12.412,63 €	12.412,63 €	5.029,00 €
B.5		Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Totale indagini (B.5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6		Accantonamenti per eventuale revisione dei prezzi (art.106, c.1, lett.a, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale indagini (B.6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Spese tecniche relative all'area attrezzata per biciclette			
	B.7.1.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.1.4	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)			
B.7.1	B.7.1.5	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	9.504,83 €	9.504,83 €	9.504,83 €
	B.7.1.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)			
	B.7.1.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)			
	B.7.1.8	Progettazione della variante in corso d'opera (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	1.367,81 €
	B.7.1.9	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.1)	9.504,83 €	9.504,83 €	10.872,64 €
		Spese tecniche relative al percorso ciclabile			
	B.7.2.1	Rilievi (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.2	Progettazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.3	Progettazione specialistica (D.M. 17-06-2016)	2.925,00 €	2.925,00 €	2.925,00 €
	B.7.2.4	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.5	Progettazione esecutiva (D.M. 17-06-2016)	762,66 €	762,66 €	762,66 €
	B.7.2.6	Direzione lavori e contabilità (D.M. 17-06-2016)			
	B.7.2.7	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 17-06-2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.7.2.8	Frazionamenti e pratiche catastali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese tecniche (B.7.2)	3.687,66 €	3.687,66 €	3.687,66 €
		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
	B.8.1	Incentivi per le funzioni tecniche (max 2% A.1 - art.113, D.Lgs. 50/2016)	2.482,53 €	2.482,53 €	1.558,12 €
	B.8.2	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art.24, c.4, D.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.8	B.8.3	Spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici (art.23, c.11-bis del D.lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.4	Spese per consulenze legali	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.5	Oneri di conferimento in discarica	0,00 €	2.319,88 €	2.319,88 €
	B.8.6	Supporto al RUP (art.31, c.8, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.7	Oneri per la verifica della progettazione (art.26, D.Lgs. 50/2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.8.8	Oneri per la validazione della progettazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		(art.26, c.8, D.Lgs. 50/2016)			
		Totale spese amministrative (B.8)	2.482,53 €	4.802,41 €	3.878,00 €
B.9		Spese per commissioni giudicatrici			
	B.9.1	Spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.9.2	Compenso per il collegio consultivo tecnico (importo lavori > art.35 - art.6, c.7, L. 120/2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese commissioni (B.9)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.10		Spese per pubblicità ed opere artistiche:			
	B.10.1	Pubblicità	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.10.2	Pubblicità e notifiche ANAC	0,00 €	0,00 €	500,00 €
	B.10.3	Opere artistiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese pubblicità (B.10)	0,00 €	0,00 €	500,00 €
B.11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
	B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.2	Spese per verifiche tecniche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.3	Collaudo tecnico-amministrativo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.4	Collaudo statico (Cap.9, D.M. 17-01-2008)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.5	Attestato di certificazione energetica (art.6, D.Lgs. 311/2006)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B.11.6	altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale spese collaudi (B.11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale (B)	39.043,54 €	38.746,07 €	63.753,42 €
		C. IVA, IMPOSTE E CONTRIBUTI	PRE-GARA	POST-GARA	Variante
C.1		Oneri previdenziali			
	C.1.1	Oneri previdenziali INARCASSA (4% B.7.1)	380,19 €	380,19 €	434,91 €
	C.1.2	Oneri previdenziali INARCASSA per collaudi (4% B.11.4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.1.3	Oneri previdenziali Cassa Geometri (5% B.7.2)	184,38 €	184,38 €	184,38 €
	C.1.4	Oneri previdenziali EPAP (2% B ... +B.11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.1.5	altro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale oneri previdenziali (C.1)	564,58 €	564,58 €	619,29 €
C.2		IVA			
	C.2.1	IVA su lavori (10% A)	12.412,63 €	11.908,90 €	13.480,87 €
	C.2.2	IVA su servizi e forniture (22% A.7)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.2.3	IVA su lavori in economia (10% B.1.1)	595,59 €	350,00 €	3.317,92 €
	C.2.4	IVA su lavori di fornitura e posa in opera di arredi (22% B.1.2)	500,00 €	443,16 €	1.100,00 €
	C.2.5	IVA su indagini (22% B.2)	0,00 €	89,52 €	89,52 €
	C.2.6	IVA su allacciamenti (22% B.3)	0,00 €	0,00 €	264,00 €
	C.2.7	IVA su imprevisti (22% B.4)	2.730,78 €	2.730,78 €	1.106,38 €
	C.2.8	IVA su acquisti di aree o immobili (22% B.5)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.2.9	IVA su accantonamenti (10% B.6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	C.2.10.1	IVA su spese tecniche (22% ((B.7.1+C.1.1))	2.174,71 €	2.174,71 €	2.487,66 €
	C.2.10.2	IVA su spese tecniche (22% ((B.7.2+C.1.3))	851,85 €	851,85 €	851,85 €
	C.2.11	IVA su spese amministrative (22% B.8.5)	0,00 €	510,37 €	510,37 €
	C.2.12	IVA su spese commissioni (22% B.9)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C.2.13	IVA su spese pubblicità (22% B10)	0,00 €	0,00 €	110,00 €	

	C.2.14	IVA su collaudi (22% (B.11+C.1.2))	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale IVA (C.2)	19.265,56 €	19.059,30 €	23.318,58 €
		Totale (C)	19.830,13 €	19.623,87 €	23.937,87 €
		Economie derivanti dai ribassi d'asta	0,00 €	5.541,00 €	0,00 €
		Totale (A+B+C)	183.000,00 €	183.000,00 €	222.500,00 €

4. di **DARE ATTO** che dall'analisi del Quadro Tecnico Economico allegato alla Perizia di Variante Suppletiva emerge un importo complessivo modificato dei lavori pari a 140.590,46 €, di cui 2.812,69 € non soggetti a ribasso, per un importo soggetto a ribasso d'asta pari a 137.777,77 €, ed un conseguente importo dei lavori ribassato pari a 134.808,71 €, oltre 63.753,42 € di somme a disposizione, oltre 23.937,87 € di IVA ed oneri previdenziali ed economie derivanti dai ribassi d'asta pari a 0,00 €, per complessivi 222.500,00 €;

5. di **DARE ATTO** che alla luce di quanto sopra illustrato l'importo dei lavori previsti nella Perizia di Variante Suppletiva che costituiscono modifica al Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata, viene di seguito determinato:

A. IMPORTO DEI LAVORI			
		Importo dei lavori relativi alla Perizia di Variante Suppletiva	
A.1	A.1.1	Lavori a misura	140.590,46 €
	A.1.2	Lavori a corpo	0,00 €
		Totale importo lavori (A.1)	140.590,46 €
A.2		Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, relativi alla Perizia di Variante Suppletiva	2.812,69 €
A.3		Totale importo soggetto a ribasso d'asta relativo alla Perizia di Variante Suppletiva (A.1-A.2)	137.777,77 €
A.4		Ribasso d'asta relativo alla Perizia di Variante Suppletiva (R = 4,19643%) (A.3 x R)	5.781,75 €
A.5		Importo della modifica contrattuale relativa alla Perizia di Variante Suppletiva (A.2 + A.3 - A.4)	134.808,71 €
C. IVA, IMPOSTE E CONTRIBUTI			
C.1		IVA su lavori (10% x A.5)	13.480,87 €
TOTALE			
		Totale (A.5 + C.1)	148.289,58 €

6. di **APPROVARE** l'Atto di Sottomissione Rep.n. 92/N del 25-05-2023 (*Allegato 2*), redatto ai sensi dell'art.106, c.12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e degli artt. 8, c.4 e 14, c.5, lett. d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49 ed acquisito agli atti dell'Ente al Prot.n. 5160 del 25-05-2023, firmato dall'impresa Imet F.Ili Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436 senza alcuna eccezione o riserva, dal Direttore dei Lavori - Ing. Stefano Donati, nato il 05-09-1971 a Macerata, C.F. DNTSFN71P05E783S, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n.A998, con studio professionale in Via G. Matteotti 133, 62010, Montefano (MC), P.IVA 01485520439, e dal Responsabile Unico del Procedimento;

7. di **AUTORIZZARE** l'impresa Imet F.lli Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436, all'esecuzione dei lavori suppletivi per un importo dei lavori pari a 134.808,71 €, di cui 2.812,69 € non soggetti a ribasso, oltre 13.480,87 € di IVA (10%), per complessivi 148.289,58 €, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto d'Appalto Rep.n. 77/N del 16-03-2023 stipulato ai sensi dell'art.32, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. mediante scrittura privata;
8. di **DARE ATTO** che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'impresa Imet F.lli Pesaresi S.r.l., con sede in Via Montefanovecchio 33, 62010, Montefano (MC), C.F. e P.IVA 01085340436, viene riformulato ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. in complessivi lavori pari a 134.808,71 €, di cui 2.812,69 € non soggetti a ribasso, oltre 13.480,87 € di IVA (10%), per complessivi 148.289,58 €;
9. di **PROCEDERE** per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione e comunicazione della modifica contrattuale:
- ai sensi dell'art.106, c.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.:
 - alla pubblicazione di un Avviso nella sezione del sito web della stazione appaltante "Profilo del Committente";
 - alla pubblicazione di un Avviso all'Albo Pretorio del Comune di Montefano;
 - alla pubblicazione di un Avviso nella piattaforma digitale dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
 - ai sensi dell'art.106, c.8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. alla comunicazione dell'approvazione della modifica contrattuale all'ANAC;
 - ai sensi dell'art.106, c.14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. alla comunicazione dell'approvazione della modifica contrattuale all' Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Marche;
10. di **DARE ATTO** che l'approvazione della presente Perizia di Variante Suppletiva comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, rispetto all'importo generale dell'opera approvato per mezzo della D.G.C. n. 101 del 23-09-2022, per complessivi 39.500,00 €;
11. di **DARE INDIRIZZO** ai competenti Uffici Comunali di provvedere a tutti i successivi adempimenti al fine di procedere all'esecuzione dei lavori;
12. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., al finanziamento della modifica del contratto si intende provvedere mediante risorse del Bilancio di Previsione Finanziario degli anni 2023-2025 di cui alla D.C.C. n.40 del 29-12-2022 e s.m.i. al Capitolo 2770, Codice di Bilancio 09.02-2.02.02.01.999;
13. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.3, c.5 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del **CIG 9678668181** (*Allegato 3*);
14. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.11 della L. 16 gennaio 2003, n.3 recante disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione è stata

ottemperata la richiesta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPE) del **CUP D55H19000000001** (*Allegato 4*);

15. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.3, c.7 della L. 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stata acquisita idonea dichiarazione riguardo il Conto Corrente dedicato dell'impresa che corrisponde al seguente **IBAN IT 50 P 05387 68970 0000 4204 9824** (*Allegato 5*);
16. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.7, c.1, lett.c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio;
17. di **INDIVIDUARE** ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio del Settore III;
18. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., mediante parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio finanziario e dal Responsabile del Servizio competente per la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
19. di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, c.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi;
20. di **DARE ATTO** dell'avvenuta acquisizione del parere di regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore III;
21. di **DARE ATTO** dell'avvenuta acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. con esito favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio del Settore II;
22. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Montefano per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art.124, c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
23. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
24. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- al Segretario quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- all'Ufficio Segreteria per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione derivanti dall'adozione dell'atto e l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al Direttore dei Lavori;
- all'impresa appaltatrice;
- al R.U.P.;
- in elenco ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

25. di **DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto

Il Vice Segretario
F.to Dott. Tomassoni Claudio

Il Sindaco
F.to Dott. Barbieri Angela

Prot. N.

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. ORDINAMENTO EE.LL. approvato con D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

Montefano li,
F.to Dott. Tomassoni Claudio

ESTREMI DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Montefano li, 25-05-2023

Il Vice Segretario
F.to Dott. Tomassoni Claudio

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Montefano li,

Il Vice Segretario
F.to Dott. Tomassoni Claudio