



Comune di Montefano

Provincia di Macerata

Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica,
Edilizia, Ambiente, Trasporti

Prot.n. 5667 del 17-06-2022

AVVISO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico della strada comunale Via Diaschi –
Avviso di variante in corso d'opera.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO:

- l'art.106, c.5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- l'Allegato XIV, Parte I, Lettera E del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

COMUNICA

1. Dati dell'amministrazione aggiudicatrice:

- **Nome:** Comune di Montefano;
- **Indirizzo:** Corso Carradori 26, 62010, Montefano (MC);
- **Codice NUTS:** ITI33;
- **Telefono:** 0733 852930;
- **PEC:** comune@pec.comune.montefano.mc.it;
- **Sito web:** www.comune.montefano.mc.it ;

2. Codici CPV: 45223200-8 Lavori strutturali;

3. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: ITI33;

4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica:

- **Natura dei lavori (prima della modifica):** 45223200-8 Lavori strutturali;
- **Importo contrattuale (prima della modifica):** 66.121,25 €;
- **Natura dei lavori (dopo della modifica):** 45223200-8 Lavori strutturali;
- **Importo contrattuale (dopo della modifica):** 75.146,68 €;

5. Aumento dell'importo contrattuale: 9.025,43 € (+13,65 %)

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:

Durante lo svolgimento dei lavori sono state riscontrate interferenze con la pubblica linea idrica non preventivamente segnalate dal Gestore di Pubblico servizio interessato, nonostante la richiesta inoltrata dal Comune di Montefano con nota di Prot. n. 3574 del 14/04/2021 per le quali è stato necessario procedere ad una sospensione dei lavori.

Allo stato attuale per risolvere le suddette interferenze è stata necessaria la rimozione della tubazione che ostacolava il regolare svolgimento dei lavori, pertanto l'Astea S.p.a., in qualità di Gestore del Pubblico Servizio, ha provveduto allo spostamento della linea idrica interferente con i lavori.

La variante prevede le seguenti lavorazioni e compensi aggiuntivi resisi necessarie per la rimozione delle suddette interferenze:

- Realizzazione di un palo del diametro di 40 cm che a causa dell'interferenza con la vecchia tubazione è stato necessario effettuare per rispettare l'interasse dei pali;

- Compenso per trovanti in roccia e cls individuati in corrispondenza di un tratto interessato dai lavori;
- Demolizione di soletta in c.a. esistente individuata durante lo svolgimento dei lavori in corrispondenza del tratto a valle dell'intervento;
- Approfondimento dello scavo per rimozione tubazione interferente;
- Fornitura di tubo in cemento con funzione di cassero per il getto pi parte dei pali che costituiscono la paratia a causa dello scavo effettuato per la rimozione della tubazione;
- Aumento della superficie interessata dai lavori di fresatura e realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso (fondazione per risagomatura piano pavimentazione e successivo strato di usura e binder) al fine di intervenire su tutta la superficie interessata sia dai lavori in progetto sia dai lavori resisi necessari per la rimozione dell'interferenze (rimozione tubo esistente e spostamento da parte dell'Astea della linea idrica);
- Conseguente aumento del numero di pozzetti da mettere in quota;
- Sostituzione di porzione di cordoli del marciapiede che a seguito degli scavi per lo spostamento della linea hanno subito abbassamenti e dissesti.

7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 17-06-2022;

8. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: no;

9. Informazioni riguardanti la vigilanza o i ricorsi:

9.1. Organo nazionale di vigilanza:

- **Nome:** Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **Indirizzo:** Via Minghetti, 10, 00187 Roma;

9.2. Organo responsabile delle procedure di ricorso:

- **Nome:** Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche;
- **Indirizzo:** Via della Loggia, 24, 60121, Ancona;
- **Nome:** Presidenza della Repubblica Italiana;
- **Indirizzo:** Piazza del Quirinale, 00187, Roma;

9.3. Termini per la preposizione del ricorso:

- Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche: 60 giorni;
- Presidenza della Repubblica Italiana: 120 giorni.

Montefano (MC), li 17-06-2022

Il Responsabile del Servizio
Ing. Tommaso M. Gaballo

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.